

DIRECCIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA

INFORME TÉCNICO – FINANCIERO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Responsable:

Arturo Pizano Portillo
Director

Autlán de Navarro Jalisco, diciembre de 2011





Resumen ejecutivo.

Se presenta este Informe de Evaluación Técnico – Financiero del Programa Operativo Anual 2011, en un proceso de ajuste para sincronizar el proceso de planificación y administración de los recursos con el año fiscal que cumplen todas las entidades públicas. En general se alcanza poco más de 80% de cumplimiento a las actividades programadas con logros significativos no previstos.

En términos financieros se alcanzó una eficiencia de gasto de 84% y se logró una recaudación aproximada a \$2.1 millones de pesos gestionados ante la Agencia Francesa de Desarrollo en colaboración con la Comisión Nacional Forestal y mediante la gestión facilitada a ejidos situados en microcuencas prioritarias. Merece particular atención y agradecimiento a una donación provista por la compañía COMPAQ, para el software usado en la contabilidad con capacidad de cinco usuarios, así como cursos de capacitación gratuitos para los responsables de la administración, cuyo valor se estima sobre \$20,000.00 pesos.

La presentación del informe se realiza contrastando las actividades por resultado y sus indicadores con presupuesto cuando éste fue asignado para su inversión, establecidos en el Programa Operativo Anual correspondiente. Sin embargo durante el periodo de un año ocurren modificaciones al presupuesto y los rubros financiados, aprobados por el Consejo de Administración de la JIRA, cuya finalidad es invertir el recurso necesario en el tiempo y actividades más idóneas para el logro del propósito de la institución.

A casi cuatro años de experiencia en la Dirección de la JIRA, se ha fortalecido la administración y manejo de recursos, así como el equipamiento y recursos humanos. Ha quedado demostrada la versatilidad para acceder a diversas fuentes de financiamiento, que se ha reflejado en el incremento del presupuesto administrado por la DJIRA. Así mismo ha quedado demostrada la vigencia de la institución como plataforma de trabajo innovadora y modelo a seguir. Ambos aspectos han llamado la atención y merecido el reconocimiento de diversas instituciones dentro de nuestro país y en el mundo. Lo cual nos alienta a mejorar nuestros procesos y procedimientos para generar los impactos deseados, expresados en las líneas estratégicas de la JIRA.

Atentamente
Director de la JIRA



Matriz de evaluación técnica – financiera por resultado.

R1. Los Ayuntamientos de la JIRA cuentan con instrumentos de planeación para el manejo sustentable del territorio, y regulan el uso del suelo dentro de su ámbito territorial.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Gestión para el financiamiento del plan de ordenamiento con carácter regional en los municipios de la JIRA.	El proceso de gestión para el ordenamiento territorial de carácter regional, avanza 25%.	100	Oficio de solicitud presentado ante Estado y Federación	NE	100	Debido a los recortes de presupuesto observados en todos los niveles de gobierno, no fue posible incluir en el anexo del Estado de Jalisco esta requisición dado que implicaba una inversión alta en proporción a los recursos que fueron asignados en 2011. A principios del año 2012 se retomará la iniciativa y se procurará el financiamiento externo en forma complementaria.
A2. Elaboración de un diagnóstico sobre las evaluaciones rurales participativas, ordenamientos territoriales, programas de manejo (forestal y de vida silvestre), y programas de mejores prácticas existentes en su ámbito territorial.	Un diagnóstico de acciones y programas institucionales que inciden en la estrategia para mejorar el manejo de los sistemas productivos hacia la reducción de emisiones.	70	Documento electrónico e impreso, con anexos de listados de programas e instituciones que inciden en territorio de la JIRA.	\$212,110.75	100	Este proceso ha sido planteado ante los actores del sector forestal en la región para llevarlo a cabo de manera conjunta. Existen avances significativos en este sentido y tomará más tiempo por las implicaciones de los mecanismos participativos.
A3. Elaboración de una lista de programas gubernamentales que inciden de manera directa e indirecta en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal tanto positiva como negativamente.						No se ha realizado el análisis sobre los posibles impactos derivados de la implementación de programas subsidiarios del gobierno.



A4. Elaborar un estudio de cambio de cobertura y uso del suelo en la cuenca baja del río Ayuquila	Un análisis de cobertura forestal y diseño preliminar del sistema MRV para el ámbito territorial de la JIRA.	100	Un estudio en documento.	\$670,000.00	100	El año 2012 se desarrollará la segunda fase del proyecto, ahora para el análisis de los factores de deterioro en la JIRA y establecer una línea base de carbono que potencialmente se puede almacenar en los siguientes 20 años.
A5. Implementación de acciones para el manejo integral en microcuencas.	Un (1) Programa de Gestión Territorial en Microcuencas Prioritarias validado por el Consejo de Administración de la JIRA.	50	Borrador del documento integrado por personal de la DJIRA	NE	100	El documento debe ser revisado por una comisión del Consejo, luego presentado al pleno para su discusión final y aprobación. Sin embargo de acuerdo con la experiencia de Lake Simcoe Region Conservation Authority, se buscarán recursos para financiar un proceso de participación más amplio con el propósito de obtener un instrumento respaldado por los dueños de la tierra.
	10 (diez) Planes de Gestión Territorial en Microcuencas Prioritarias de la JIRA, validados y en proceso de implementación.	33	Listas de asistencia, fotografías.	NE	100	Se han gestionado recursos para implementar obras de mejora de microcuencas prioritarias.
	Tres (3) quioscos de agua purificada instalados y en servicio, localizados en igual número de localidades situadas en microcuencas prioritarias.	100	Protocolos de Inversión, copia de facturas, fotografías.	\$409,738.20	100	Debido a la demanda y finalidad del proyecto, la empresa cotizó precios especiales más bajos, con lo que se lograron instalar 6 quioscos y 2 mas en proceso de instalación.



R2. La sociedad cuenta con información clara y objetiva sobre las acciones emprendidas por la JIRA, y emprende iniciativas de apoyo mediante la participación activa hacia lograr metas de manejo sustentable del territorio y mejoramiento de los asentamientos urbanos a nivel municipal.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Construcción del Plan Estratégico del Plan Estratégico del PIES bajo la lógica de planeación participativa.	Un Plan Estratégico del Programa Intermunicipal de Educación para la Sustentabilidad elaborado en forma participativa.	70	Integración de los resultados de talleres participativos y primer borrador del documento técnico.	\$40,000.00	100	
A2. Elaboración de un documento rector.	Un Programa Operativo.	100	Documento técnico impreso en proceso de implementación.		100	
A3. Diagnóstico de participación ciudadana	Un diagnóstico y evaluación de participación ciudadana en la separación de residuos sólidos.	80	Base de datos, instrumentos de diagnóstico, fotos.	\$80,000.00	100	En algunos municipios no se completó el diagnóstico por insuficiencia de personal y ajustes en la distribución al interior de los municipios.
A4. Difusión de los programas de manejo integral de residuos sólidos y difusión de acciones de consumo responsable (agua, energía, biodiversidad, etc).	Al término de un año, aumenta en 15% la participación de viviendas en la separación de residuos, con respecto al total de participación actual.	NR	Memorias fotográficas de talleres y charlas, cuento didáctico impreso.	\$55,200.00	100	Solo se alcanzó a registrar la línea base de participación, en los primeros meses del año 2012 se podrá conocer si esta condición cambió a favor y cuánto.
	Se implementa una campaña de difusión sobre el cuidado y uso responsable del agua.	100	Memorias fotográficas de talleres y charlas.			



A5. Asistencia de los actores sociales clave a cursos de capacitación, talleres, intercambios para el fortalecimiento de las iniciativas locales en la gestión ambiental.	Los ciudadanos en los municipios de la JIRA reciben información sobre el riesgo que los residuos electrónicos representan a la salud y el ambiente, y participan disponiendo adecuadamente éstos residuos en eventos masivos de concientización.	100	Memoria fotográfica, documento reporte de actividades.	NE	100	Se recopilaron más de 18 toneladas de residuos sólidos electrónicos, que representa un nivel de participación local de hasta 12% si cada habitante de la JIRA hubiera colaborado con un kg de material. En perspectiva, en la zona metropolitana de Guadalajara solo hubo una participación ciudadana del 2%.
	Una red constituida de ciudadanos organizados e informados sobre las acciones y proyectos que ejecuta la JIRA, implementa acciones alineadas a las estrategias de la institución.	60	Memoria fotográfica, documentos reportes de actividades del personal.	NE	100	Existen estudiantes voluntarios de diferentes niveles escolares (primaria y preparatoria) que participan en acciones promovidas en el PIES. Solo algunos están consolidados como equipos que prometen colaborar a mediano y largo plazo.
A6. Fortalecimiento del PIES a través de la participación en el diplomado de Educación para la Sustentabilidad	Dos (2) empleados del Programa y dos (2) ciudadanos, mejor capacitados en temas de educación para la sustentabilidad con valor curricular.	250	Programa del diplomado, memoria fotográfica, listas de asistencia.	\$36,000.00	250	Todavía se cursa el diplomado ofertado por la SEMARNAT y la Universidad de Guadalajara, para la cual se inscribieron 10 técnicos del PIES, 5 directores de ecología de los municipios y 3 profesores de escuelas que colaboran en el PIES. Se ha cubierto una matrícula superior a \$80,000.00 en colaboración con los Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos.
	Tres (3) funcionarios de los diez municipios y diez (10) profesores de diferentes niveles educativos, capacitados para implementar la Agenda 21 Local.	100	Programa del diplomado, memoria fotográfica, listas de asistencia.		100	



A7. Promover en los municipios el intercambio de experiencias en proyectos y programas de conservación	Cinco (5) personas capacitadas en ecotécnicas llevan a cabo la difusión e intercambio de experiencias entre ciudadanos, potenciando el propósito del Programa.	200	Memoria de talleres, fotografías, listas de asistencia	\$10,000.00	100	
A8. Estrategia de comunicación ambiental en el área educativa y social del PIES.	20 eventos itinerantes, desarrollados y presentados en lenguaje sencillo a la población escolar y en general, dentro de los 10 municipios de la JIRA.	200	Memorias fotográficas de talleres y charlas. Reportes de actividades.	NE	100	Se ha facilitado y potenciado la implementación de éstas actividades con la asignación de un técnico del PIES a cada municipio de la JIRA. Que ha generado mejores resultados de los esperados.
A9. Estrategia de educación, difusión y participación comunitaria	Un paquete didáctico y de difusión en los temas de manejo integral de residuos, cuidado y uso responsable del agua, manejo del fuego, servicios ambientales, biodiversidad, cambio climático y consumo responsable, desarrollado y utilizado en las sesiones educativas - participativas.	80%	Bolsas para mandado, playeras, cuentos, diseños preeliminares en formato electrónico.	\$327,935.08	50%	Se han establecido los contratos y se espera la entrega de los materiales encomendados. En otros casos ya existen materiales que se han comenzado a distribuir en talleres.
	Una estrategia intencionada y clara de comunicación y difusión para la sustentabilidad, en los ámbitos formal, no formal e informal, implementada y evaluada.	100	Diseño de campaña y propuesta de leyendas y materiales para elaborar y distribuir.	\$20,000.00	100	Existen recursos vinculados al proyecto acción temprana REDD+ que potenciarán el impacto entre la población de medios rurales y urbanos.



A10. Actualización y diseño de los materiales que se utilizarán en la campaña de educación, difusión y comunicación para los municipios	10 notas y boletines informativos sobre las actividades y resultados del Programa, publicados en medios de comunicación regionales y gacetas municipales.	100	Gacetas municipales, grabaciones de radio, prensa escrita.	NE	100	Las inserciones en los medios de comunicación se consiguen en forma gratuita para la JIRA.
A11. Difusión de la estrategia REDD+ en la cuenca baja del río Ayuquila con dueños y poseedores de la tierra.	Los dueños y poseedores de las tierras forestales en cinco (5) núcleos agrarios en el ámbito de la JIRA, comprenden en qué consiste la estrategia para mejorar el manejo de sus sistemas productivos y su vinculación con la REDD+.	100	Listas de asistencia, fotografías y memorias de reunión, evaluaciones .	\$303,927.37	33	Estos materiales tienen que ser coherentes con la estrategia nacional promovida por CONAFOR y en este sentido la revisión de materiales para su autorización a prensa ha dilatado más tiempo del previsto. En los primeros meses del 2012 se comenzará a distribuir los materiales.
A12. Mantenimiento de la página WEB de la JIRA.	Sitio WEB de la JIRA con información actualizada.	40	Página desplegada en la WEB	\$5,000.00	100	Se requiere la asistencia de un servicio social en ingeniería en sistemas o su similar para actualizar la página con mayor frecuencia. Para el periodo comprendido en el año 2011 no hubo alumnos que reunieran las condiciones para prestar su servicio. Actualización parcial de la página, pago de host para mantener la página en la WEB.



R3. Los Ayuntamientos y ciudadanos clave en el ámbito de la JIRA, cuentan con mejores capacidades técnicas para la gestión ambiental a través del intercambio de experiencias y asistencia a cursos de capacitación.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Realizar gestión de cursos y/o talleres para la capacitación de funcionarios municipales y personal de la JIRA.	Diez (10) funcionarios municipales capacitados en temas relacionados con el objeto de la JIRA.	100	Cartas de invitación, informe de comisión, memoria documental y/o fotográfica.	116,660.91	100	
	Tres (3) funcionarios en la Dirección de la JIRA mejoran sus capacidades para la gestión y manejo asistiendo al menos a un evento de capacitación.	100	Constancias, fotografías, invitaciones.	NE	100	
A2. La JIRA promueve un protocolo de coordinación institucional y el Plan de capacitación para el desarrollo de la estrategia REDD+ en la cuenca baja del río Ayuquila.	Representantes de tres (3) instituciones asociadas al manejo y conservación de recursos naturales comprenden y apoyan la estrategia para mejorar el manejo de sistemas productivos en la JIRA.	100	Minuta de reunión, lista de asistencia, evaluaciones, carta de colaboración.	148,477.53	100	
A3. La JIRA realiza intercambios de experiencias con instituciones nacionales o internacionales.	Dos (2) intercambios de experiencias entre miembros y/o funcionarios de la JIRA con instituciones nacionales y/o internacionales.	200	Cartas de solicitud ó invitación, constancias de asistencia, memoria documental y/o fotográfica.	53,027.69	100	En la mayoría de los casos las instituciones que invitan a participar en intercambios, costean los gastos de traslado.
A4. Atención a personal externo en visitas guiadas y de evaluación de programas y proyectos.						



R4. Los cauces de los ríos Ayuquila y Tuxcacuesco están libres de contaminación, producto del manejo integral y acciones de saneamiento y rehabilitación / restauración en los ecosistemas adyacentes.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Elaboración de proyectos ejecutivos para sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas.	Dos (2) municipios firman convenio para establecer sistemas de tratamiento de aguas residuales.	80	Protocolo de inversión, acta de CA-JIRA	\$230,000.00	45	En el municipio de Tonaya se construye la planta de tratamiento para aguas residuales domésticas. La JIRA facilitó recursos al municipio de Ejutla para la elaboración de proyecto ejecutivo para sistema de tratamiento más adecuado a las necesidades.
A2. Atención a solicitudes de problemas ambientales en los municipios de la JIRA	Son atendidos y con al menos 50% de avance, dos frentes de contaminación a cuerpos de agua por descarga de aguas residuales no municipales.	70	Minutas de reuniones, reportes de la situación observada y de comisión, copias de oficios presentados y oficios de respuesta, resultados de análisis de calidad del agua realizados.	NE	100	Hay seguimiento para los procesos jurídico - administrativos que se desarrollan por la contaminación del arroyo Sta. Gertrudis en Tonaya, mediante mesa de trabajo donde participan SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, los municipios de Tonaya y Chiquilistlán, así como la JIRA.



<p>A3. Instalación y seguimiento de mesa de trabajo con industriales de la destilación de agave, para detener procesos de deterioro de drenaje municipal y la contaminación a cuerpos de agua en los municipios de la JIRA.</p>	<p>Una planta de compostaje para abatir 65 mil litros de vinazas, al 50% de avance.</p>	<p>50</p>	<p>Escrituras de terreno destinado para la planta de compostaje. Minutas de reuniones con mezcaleros, proyecto ejecutivo para planta de compostaje.</p>	<p>\$120,000.00</p>	<p>100</p>	<p>Inversión de contraparte para adquisición de 3 ha de terreno a beneficio del SIMAR Ayuquila - Llano para establecer planta de compostaje.</p> <p>La SEMADES obligó por ley a los industriales a detener la descarga de vinazas al drenaje municipal y cuerpos de agua federal. Los mezcaleros han respondido positivamente instalando infraestructura para recibir las vinazas, estabilizarlas y luego dispersarlas por riego en campos agrícolas.</p>
<p>A4. Participación activa y vinculación interinstitucional en la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila - Armería.</p>	<p>Una iniciativa propuesta por la JIRA, es apropiada por la CCRAA para su apoyo y seguimiento.</p>	<p>100</p>	<p>Actas de la Comisión de Cuenca, acuerdos establecidos en actas.</p>	<p>NE</p>	<p>100</p>	<p>Se brinda puntual seguimiento a la gestión para la instalación de un humedal artificial en El Grullo, contra la posición de la Comisión Estatal del Agua.</p>
<p>A5. Gestión para el hermanamiento con Lake Simcoe Region Conservation Authority de Canadá.</p>	<p>Carta de hermanamiento firmada y plan de proyecto a desarrollar en el marco de esta colaboración.</p>	<p>100</p>	<p>Carta de intención firmada. Plan de acción para los años 2012 y 2013.</p>	<p>NE</p>	<p>100</p>	<p>En reciente visita, los gerentes que intervinieron realizaron observaciones a los procesos desarrollados por la JIRA, que fueron compartidos con el pleno del Consejo de Administración de la JIRA.</p>



R5. Los Ayuntamientos de la JIRA implementan su Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales.	Un Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, validado por los Ayuntamientos.	40	Documento técnico. Actas de Ayuntamientos que aprueban la implementación.	\$500,000.00	100	Los Ayuntamientos de Ejutla, El Grullo, El Limón y Unión de Tula han aprobado el instrumento como parte de la planeación municipal para su implementación.
	Se incrementa en 30% la capacidad de los municipios para el manejo integral de RSU.	100	Protocolos de inversión, memoria fotográfica.			Estos recursos fueron invertidos para reparaciones y adquisición de equipo, maquinaria o ampliación de rutas de recolección. Este no fue el mejor indicador para conocer el impacto, dado que las variables a medir son diversas.
A2. Facilitar las gestiones para la consolidación de los Sistemas Intermunicipales para el Manejo de Residuos (SIMAR) Ayuquila-Valles y Ayuquila-Llano.	Dos (2) Sistemas Intermunicipales para el Manejo de Residuos con director y programa operativo anual.	100	Documento de Plan operativo anual para cada SIMAR. Personas contratadas.	NE	100	No obstante esta ventaja de contar con personal responsable en cada SIMAR, aún se invierte un alto porcentaje de tiempo (20%) desde la Dirección de la JIRA para facilitar la gestión.



R6. Los bosques y cabeceras de cuenca en el ámbito de la JIRA, están protegidos mediante acciones de manejo sustentable y conservación, respaldados en información técnica y científica adecuados.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Integración de un Fondo Concurrente JIRA - CONAFOR para PSA en microcuencas prioritarias que abastecen de agua a zonas urbanas de los municipios.	2,670 hectáreas de bosques con Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM-PSA) implementándose.	50	convenios con los técnicos que elaborarán los PMPM	\$500,000.00	100	Aún no se tienen terminados los PMPM, sin embargo ya se inició con prácticas de mejora en los predios bajo PSA
A2. Desarrollo del documento idea del proyecto REDD+ en la JIRA.	La JIRA cuenta con un Documento Diseño del Proyecto REDD+, discutido y avalado por el CA-JIRA.	0	Redacción del PIN	NE	0	Este documento no puede ser integrado sin contar con información que los estudios de análisis de cobertura y de los factores de deterioro, generarán para conocer el estado actual de los bosques y selvas en el territorio de la JIRA.
	Una estrategia REDD+ para mejorar el manejo de los sistemas productivos en la JIRA.	100	Documento técnico de la estrategia, proyecto, términos de referencia, convenio firmado, comprobantes de desembolsos	\$180,294.14	100	Este documento es un borrador en proceso de consulta técnica para luego ponerlo en consideración del Consejo de Administración de la JIRA para su aprobación y financiamiento.
A3. Actividades de coordinación para la prevención y combate de incendios forestales en los municipios de la JIRA.	Una Estrategia de Manejo del Fuego para la JIRA implementándose con avance de 30%.	100	Documento de la Estrategia.	NE	100	Ya se cuenta con el documento presentado ante el Sub Comité Regional de Manejo del Fuego en la cuenca del río Ayuquila.



	Un (1) municipio cuenta con brigada para la prevención y combate de incendios forestales, debidamente equipada.	100	Fotografías	\$240,000.00	100	<p>El Municipio de Autlán fue quien trabajo con la brigada, otorgando apoyo a Mpios vecinos de Autlán con terrenos en la cuenca del Ayuquila.</p> <p>Inversión de \$80,000.00 para contratación de brigadas de incendios forestales.</p> <p>Se financió la compra de herramienta y equipo, así como la contratación parcial de la brigada en Autlán, para el combate de incendios forestales.</p> <p>Se dispersó recurso para el mantenimiento de caminos en Tolimán (\$60,000.00 pesos MN), a solicitud de la Dirección de la RBSM, para la asistencia a emergencias por incendios forestales (no ejercido aún por el Ayuntamiento). Acuerdo II, Tercera Sesión CA-JIRA 2011.</p>
	Una (1) propuesta de financiamiento para implementar la Estrategia que es aprobada.	90	Documento técnico de proyecto presentado ante el FMCN, oficio de presentación, carta de respuesta de pre-aprobación.	NE		Se encuentra dentro de los proyectos pre aprobados.
A4. Gestión de recursos para mejorar sistemas productivos forestales.	10 propuestas de proyectos gestionadas ante CONAFOR en Lineamientos Especiales de Cuencas Costeras de Jalisco, aprobadas.	100	Formatos de recepción de documentos por ventanilla de CONAFOR. Resultados de la Convocatoria del PECCJ	\$106,055.38	100	Se comenzó la gestión de otras 4 propuestas, sin embargo días antes del cierre de las ventanillas, los propietarios perdieron el interés.



R7. La Junta Intermunicipal mantiene una Dirección técnica de apoyo consolidada y fortalecida, que asegura un ejercicio presupuestal correcto, realiza gestiones de fondos adicionales y facilita la toma de decisiones en las materias objeto del convenio de creación de la JIRA.

Actividades programadas	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
A1. Implementación de acciones estratégicas de la JIRA, apoyo técnico a los municipios y gestión de recursos adicionales.	12 (doce) Sesiones del Consejo de Administración de la JIRA llevadas a cabo.	90	Actas de sesiones firmadas por el Consejo de Administración	\$1,737,375.00	100	8 Sesiones ordinarias y tres extraordinarias.
	La Dirección de la JIRA cumple con al menos 80% de los acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo de Administración.	88	Base de seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración		100	El Consejo de Administración generó 79 acuerdos de los cuales solo 9 no han sido cumplidos a cabalidad.
	El Programa Operativo Anual se cumple en 80%, respecto a sus indicadores.	82	Informe técnico financiero del POA 2011		100	Este indicador no forma parte de la contabilidad del POA, se mide en forma independiente.
	Un Consejo Ciudadano integrado y en funciones.	25	Memorias de talleres participativos, fotos.		100	A través del PIES se organizaron talleres participativos donde algunos ciudadanos interesados en el tema de educación ambiental se comprometieron a desarrollar una agenda en colaboración con la JIRA. En estos foros se planteó la invitación para participar en el Consejo Ciudadano, sin embargo no ha sido posible empatar las fechas para poder reunirlos.



	La JIRA recauda recursos adicionales equivalentes al menos a 50% del presupuesto asignado por el Ejecutivo del Estado de Jalisco en 2011.	100	Convenios firmados, Documentos técnicos presentados, Carta de pre-aceptación de proyecto		100	La Agencia Francesa de Desarrollo aprobó la segunda fase del proyecto de acción temprana REDD+, la SEMARNAT aprobó \$7.5 millones de pesos que no han sido radicados para su implementación, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza AC pre-aprobó recursos para el tema de manejo del fuego en la región.
A2. Auditoría externa a los estados financieros para el ejercicio fiscal 2010.	Calificación de razonablemente comprobados los procesos administrativos y ejercicio de presupuesto de la JIRA.	100	Reporte de auditoría	\$75,000.00	110	Se requirió de una aportación adicional a la prevista en el presupuesto debido a los costos de las cotizaciones presentadas por tres consultores. El costo total es bajo en el mercado.
A3. Gestión de recursos adicionales para implementación de acciones	Dos (2) iniciativas de cambio en políticas públicas presentadas ante instancias competentes.	100	Documentos en electrónico	NE	100	Las propuestas de iniciativas están elaboradas pero no han sido presentadas al Consejo de Administración para su aprobación.
TOTALES		82		\$6,176,802.05		



En Colaboración con:

- *Ayuntamientos de Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Tonaya, Tolimán, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo.*
- *Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Jalisco.*
- *Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Jalisco.*
- *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno Federal.*
- *Departamento de Ecología y Recursos Naturales - IMECBIO del Centro Universitario de la Costa Sur, U. de G.*
- *Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)*
- *Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila - Armería (GOCCRAA)*
- *Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (DRBSM-CONANP)*
- *Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza AC (FMCN)*
- *Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)*
- *Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente AC (MABIO)*
- *Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Distrito V El Grullo*

Equipo en la Dirección de la JIRA:

Arturo Pizano Portillo
Director de la JIRA.

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez
Coordinación Administrativa.

Alonso Zamora Villaseñor
Coordinación de Planeación.

Diego Iván Anguiano
Jefe Operativo de Proyectos.

Vanessa Micaela Palacios Castillo
Coordinación del PIES

Samuel García Robles
Coordinación de Manejo Forestal y
Microcuencas Prioritarias

David Salvador Escandón Sandoval*
Líder Local del Proyecto REDD+

**Ana Paola Arévalo Uribe, Rocío Yunuén Rodríguez Prado, Araceli Fernández Torres, Francisco Barbosa Mesa,
Sergio Arturo Roblada Mancilla, Eduardo Guerrero Blancas, Quetzalpili Robles Saray, Omar Haro.**
Asistentes Técnicos del PIES.

Alejandro Zermeño Rodríguez*
Asistente Técnico del Proyecto REDD+

Irma Aréchiga
Asistente Técnico de la



Coordinación Administrativa.

Irving Eduardo Rubí León**

Encargado de la Dirección del SIMAR Ayuquila Valles

Carlos Jiménez Garma**

Encargado de la Dirección del SIMAR Ayuquila Llano

Enrique Hernández**

Asistente Administrativo de los SIMAR

Salarios financiados en su totalidad y/o parcialmente por la siguientes fuentes de financiamiento:

**Agencia Francesa de Desarrollo*

***SIMAR Ayuquila Valles y Ayuquila Llano*

